

ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL BUCEGI - LEAOTA

09.03.2026

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL¹

Tipul modificării	Numărul modificării solicitate ² în anul curent
<input type="checkbox"/> Modificare simplă - conform pct.1	
<input checked="" type="checkbox"/> Modificare complexă - conform pct.2	01
<input type="checkbox"/> Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3	

II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE³

1. DENUMIREA MODIFICĂRII:

Realocări financiare între măsurile din SDL (sM 19.2) și cheltuielile de funcționare (sm 19.4), până la maximum 20% din valoarea totală a SDL, actualizarea planului de finanțare, în conformitate cu capitolul X cât și cu ANEXA 4T - Planul de finanțare TRANZIȚIE - FEADR din SDL, conform punctul 2 litera d)

¹conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid.

² numărul modificării solicitate în anul curent.

³ fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d.

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

În conformitate cu metodologia de calcul prevăzută în Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, versiunea 18, aprobat prin OMADR nr. 292 din 29.08.2025 și având în vedere că durata de valabilitate a Acordului – cadru de finanțare se finalizează la data emiterii Certificatului de finalizare a Acordului Cadru de Finanțare și nu va depăși 31 decembrie 2026, conform Notificării privind modificarea acordului cadru C3.3.10L, înregistrată sub nr. 4.975/19.09.2025, Asociația Grupul de Acțiune Locală Bucegi - Leaota dorește conform acestei propuneri realocarea financiară între submăsurile din SDL - SM 19.2 și SM 19.4 - cheltuielile de funcționare până la maximum 20% din valoarea totală a SDL, adică din 2.381.868,90 euro x 20% = 476.373,78 euro la funcționare. În aceste condiții avem obligația, conform ghidului, să modificăm capitolul X: Planul de finanțare al strategiei și ANEXA 4T - Planul de finanțare TRANZIȚIE - FEADR din SDL astfel :

„Conform PNDR 2014 – 2020, cheltuielile de funcționare a GAL-urilor și de animare sunt eligibile în limita de 20% (25% pentru GAL-urile din Delta Dunării) din totalul cheltuielilor publice ale strategiei de dezvoltare rurală,,

Vom dezangaja suma de la masura 7 din SDL:

- ✓ Măsura 7/DI6B – Investiții în infrastructura de bază și îmbunătățirea accesului la servicii pentru populație - întrucât din bugetul total alocat pe această măsură, respectiv 916.045,31 euro, în urma lansării tuturor apelurilor de selecție și ulterior depunerii de proiecte (precum și rezilierii unui proiect încheiat între comuna Râu Alb și Autoritatea contractanta AFIR, de o valoare în sumă 69.973 euro) a rezultat o valoare neconsumată de 70.245,72 euro, solicităm realocarea a 5.954,67 euro către Submăsura 19.4, suma revizuită pe Submăsura 19.4 devenind 476.373,78 euro.

Modificarea este justificată de următoarele aspecte:

Pentru beneficiarul ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ BUCEGI - LEAOTA, în cadrul Contractului de finanțare nr. C19403110011631610303/ 22.12.2021, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a întocmit proiect al procesului verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare în data de 13.02.2026 încheiat sub numărul 680, în cuantum de 20.761,94 lei (4.264,72 euro). Acest debit reprezintă sprijin financiar nerambursabil necuvenit ca urmare a depășirii procentului maxim aferent cheltuielilor de funcționare aprobat prin SDL (19,75%) raportat la valoarea publică plătită în cadrul SDL - cheltuieli proiecte finalizate în cadrul submăsurii 19.2.

Ulterior efectuării ultimei plăți aferente contractelor implementate prin SDL - (sub măsura 19.2) în conformitate cu prevederile Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 19 – submăsura 19.4 ” Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, Cod manual M 01 – 09.2, Versiunea 11, s-a verificat de către AFIR - CENTRUL REGIONAL 3 SUD Muntenia, dacă plățile efectuate în cadrul submăsurii 19.4 depășesc procentul maxim aferent cheltuielilor de funcționare aprobat prin SDL raportat la valoarea publică plătită în cadrul SDL, prin actualizarea Anexei 2 și a întocmirii Anexei 3.

Acest calcul este :

Total valoare proiecte implementate prin GAL (submăsura 19.2) conform Anexa 2 Manual fisa GAL

1.826.586,43 euro.

Total valoare plătită în cadrul GAL pentru cheltuieli de funcționare și animare (submăsura 19.4 contracte subsecvente nr. 1.2,3) pentru dosare cereri plată decontate AFIR 453.798,45 euro

Total 19.2+19.4 = 2.280.384, 88 euro

Procentul astfel calculat este de 19,90 % față de maximul aprobat 19,75% din SDL a Asociației GAL Bucegi-Leaota, diferența de 0,15 % adică suma de 4.264,72 euro fiind de restituit AFIR prin calcul Anexa nr. 3 – Manual calcul recuperare –v02 din Manualul de procedură pentru implementarea Măsurii 19 – submăsura 19.4 ” Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” - Cod manual: M 01 – 09.2, Versiunea: 11, aprobat prin OMADR nr. 423/30.12.2025, întocmindu-se PROIECT AL PROCESULUI-VERBAL de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare încheiat la data de 13.02.2026 .

Referitor la sub-măsura 19.2 “SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR ÎN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ” situația se prezintă astfel:

Prezentăm câteva cazuri concrete prin care au fost pierdute fonduri aferente sM 19.2 și asta independent de voința GAL-ului deoarece s-au întâmplat ulterior datei de 28.02.2025, dată menționată în Prevederile Ghidului de implementare a Strategiilor 2014-2020 versiunea 18 ca fiind ultima zi de depunere a cererilor de finanțare de către GAL la AFIR:

- În data de 19.05.2025 prin adresa nr. 2934 / 19.05.2025 ni s-a comunicat faptul că autoritatea contractantă AFIR și COMUNA Râu Alb în calitate de beneficiar au încetat / reziliat contractul de finanțare încheiat cu numărul Nr. C1920074A211031611576 / 28.02.2024, pentru proiectul “SISTEMATIZARE VERTICALĂ ȘI AMENAJARE CENTRU CIVIC COMUNA RÂU ALB”, în valoare de 69.973 euro.
- În data de 27.08.2025 a fost închiat proiectul “MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI PENSIUNEA POTCOAVA, SAT RUNCU, COMUNA RUNCU” – beneficiar PENSIUNEA POTCOAVA SRL, cod proiect C1920041A111031607763, diferența dintre valoarea contractată (97.306,00 Euro) și valoarea totală decontată de către beneficiar (94.162,12 Euro) fiind de 3.143,88 Euro.
- În data de 19.11.2025 a fost închiat proiectul “ÎNFIINȚARE CENTRU PENTRU ACTIVITĂȚI RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE” – beneficiar SC VALEA ȘIPOTULUI SRL, cod proiect C1920064X111031600007, diferența dintre valoarea contractată (157.250,00 Euro) și valoarea totală decontată de către beneficiar (155.960,41 Euro) fiind de 1.289,59 Euro.
- În data de 24.12.2025 a fost închiat proiectul “CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ P+1 ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” – beneficiar S.C. ANDRA MARINA ROBERT S.R.L., cod proiect C1920064T111031602854, diferența dintre valoarea contractată (157.539,00 Euro) și valoarea totală decontată de către beneficiar (150.634,35 Euro) fiind de 6,904,65 Euro.

Astfel din implementarea proiectelor în cadrul Sm19.2 rezultă o valoare de aproximativ 81.311,12 Euro, sumă neconsumată.

Prin urmare suma calculata conform Anexa 2 Fișa GAL plăți efectuate în cadrul sub măsurii 19.2 este de 1.826.586,43 euro.

Referitor la sub măsura 19.4 – “SPRIJIN PENTRU CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ȘI ANIMARE “ situația se prezintă astfel:

În data de 05.12.2016 a fost semnat Acordul cadru de finanțare nr. C19400110011631610303 prin care, la articolul 2(2), se precizează, că pe durata de valabilitate a Acordului – cadru de finanțare se vor încheia trei/patru Contracte de finanțare subsecvente, după cum urmează:

- în data de 05.12.2016 s-a semnat Contract de finanțare C19401110011631610303 subsecvent nr. 1;
- în data de 30.12.2019 a fost semnat Contract de finanțare C19402110011631610303 subsecvent nr. 2;
- în data de 22.12.2021 a fost semnat Contractului de finanțare C19403110011631610303 subsecvent nr. 3;

iar în data de 10.12.2024 a fost semnat Contractului de finanțare C19404110011631610303 subsecvent nr. 4 (contract reziliat ulterior conform notificării nr. 5913/31.10.2025), reziliere ce a survenit în urma faptului ca pe contractul subsecvent nr.4 nu s-au decontat niciun fel de cheltuieli de funcționare, din cauza neîndeplinirii formulei de calcul a încadrării în procentul maxim aprobat prin SDL a plăților în valoarea autorizată a plăților pe contractele aferente 19.2.

Conform Notei privind propunerea de modificare a SDL nr.1, administrativă, anul 2022, nr. 201511/08.09.2022 valoarea totală a SDL se majorează la **2.381.868,90 euro** fiind compusă din: alocare aferentă sM19.2, în valoare de **1.911.449,79 euro** și alocare aferentă sM 19.4 în valoare de **470.419,11 euro** iar din ANEXA 4 – Plan de finanțare reiese că procentul în limita căruia se decontează cheltuielile de funcționare aferente sM 19.4 este de 19,75%, procent care a fost depășit în urma decontărilor tranșelor de plată de ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ “BUCEGI - LEAOTA”, ulterior prin completarea Anexelor 2 și 3.

Depășirea procentuală invocată rezultă, potrivit raportului AFIR, doar ulterior închiderii tuturor proiectelor SDL și recalculării ex-post a ponderii cheltuielilor, prin actualizarea Anexei 2 și Anexei 3.

Această recalculare are caracter retrospectiv, fără să existe o culpă a beneficiarului, care nu putea anticipa modificările ulterioare determinate de reevaluarea valorilor publice finale din SDL.

Procentul aferent cheltuielilor de funcționare și animare stabilit în cadrul SDL (19,75%) a fost respectat la momentul depunerii și aprobării fiecărei cereri de plată din cadrul Contractelor de finanțare subsecvente nr. 1, 2 și 3, în baza valorilor publice disponibile și validate de AFIR la momentul verificării.

Toate sumele decontate au fost autorizate la plată de AFIR, fără observații privind depășirea procentului maxim, ceea ce demonstrează conformitatea cererilor de plată prin Notele de plată și Certificatele de plată emise de AFIR prin care instituția confirmă eligibilitatea și conformitatea cheltuielilor respective.

Urmare verificărilor efectuate de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/ Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 Sud Muntenia/ Serviciul LEADER și INVESTIȚII NON-AGRICOLE au avut în vedere neregulile semnalate în cadrul Formularului IRD 0.1 nr. AFIR 2.299 din 06.02.2026 și au avut la bază Anexa 2 - Manual Fisa GAL_v02 și Anexa 3 - Manual Calcul

recuperare_v02 din Manualul de procedură pentru implementarea Măsurii 19 – submăsura 19.4 ” Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, Cod manual M 01 – 09.2, Versiunea 11 a fost întocmită Anexa 3 - Calcul sume de recuperat din care rezultă că valoarea de recuperat de la Asociația Grupul de Acțiune Locală Bucegi - Leaota este de 4.264,72 euro echivalentul a 20.761,94 lei, reprezentând diferența dintre valoarea decontată în cadrul Acordului de finanțare în cuantum de 453.798,45 euro și valoarea eligibilă de 449.533,73 euro.

Prin urmare se impune majorarea procentului maxim aprobat al cheltuielilor de funcționare pe aceasta strategie, maxim 20,00 % și o creștere a cheltuielilor de funcționare animare de la 470.419,11 euro la 476.373,78 euro, această modificare ne va ajuta să ne încadrăm în maximum de cheltuieli eligibile decontate de către AFIR.

Având în vedere că durata de valabilitate a Acordului – cadru de finanțare se finalizează la data emiterii Certificatului de finalizare a Acordului Cadru de Finanțare și nu va depăși 31 decembrie 2026, conform Notificării privind modificarea acordului cadru C3.3.10L, înregistrată sub nr. 4.975/19.09.2025, solicităm modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală prin majorarea procentului aferent cheltuielilor de funcționare de la 19,75% la 20,00 %.

b) Modificarea propusă

- **Realocarea sumei de 5.954,67 euro de la sM 19.2 - Măsura 7/DI6B - Investiții în infrastructura de bază și îmbunătățirea accesului la servicii pentru populație la sM 19.4 - cheltuielile de funcționare GAL.**
- **Creșterea alocării financiare sM 19.4 cheltuielile de funcționare GAL de la 470.419,11 Euro la 476.373,78 Euro cu suma de 5.954,67 Euro provenită din fondul disponibil pe Măsura 7/DI6B - Investiții în infrastructura de bază și îmbunătățirea accesului la servicii pentru populație**

Formatted Table

c) Efectele estimate ale modificării

Modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală prin majorarea procentului aferent cheltuielilor de funcționare de la 19,75% la 20,00 % ne va ajuta să ne încadrăm în maximum de cheltuieli eligibile decontate de către AFIR și implicit în remediarea neregulilor înscrise în PROIECTUL PROCESULUI-VERBAL de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare încheiat cu numărul 680 la data de 13.02.2026.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

După operarea modificărilor se va respecta în continuare eligibilitatea cheltuielilor conform contractului de finanțare.
Modificările solicitate nu vor duce la neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate și selecție pe baza cărora GAL Bucegi-Leaota a fost selectat.
Modificarea propusă nu are niciun impact asupra indicatorilor de monitorizare, aceștia rămânând așa cum au fost prezentați în varianta modificată de SDL.

În cadrul Anexei 4 – Planul de finanțare au intervenit următoarele modificări: **ANEXA 4T - Planul de finanțare TRANZIȚIE - FEADR**

Formatted: Top: 1,25 cm
0,5 cm

ANEXA 4T - Planul de finanțare TRANZIȚIE - FEADR						
Suprafață TERITORI U GAL (km ²)	Populație TERITOI RIU GAL (nr. locuitori)	VALOARE TOTALĂ SDL (19.2 + 19.4) (EURO)				
534,45	33.125	2.297.742,01				
Submăsu ra	PRIORIT ATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL)EURO	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ /PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ ² (%)
19.2	1	NU ESTE CAZUL	0%	0,00	0,00	0,00%
	2	M1/DI2A- Îmbunătățirea performanței economice a fermelor	50%,70%,90%	129.979,26	131.979,26	5,74% 7,25%
		M3/DI2A - Sprijin pentru forme asociative legal constituite	50%,70%,90%	2.000,00		
	3	M2/DI3A- Sprijin pentru activități premergătoare aderării la o schemă de calitate	100%	7.016,26	7.016,26	0,31% 0.39%
	4	NU ESTE CAZUL	0%			
	5	NU ESTE CAZUL	0%			
	6	M5/DI6A- Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă	70% , 90%	437.283,00	1.682.372,71	73,48% 92,37%
		M6/DI6A - Sprijinirea activitatilor non-agricole (sprijin forfetar)	100%	109.452,97		
		M7/DI6B - Investiții în infrastructura de baza și îmbunătățirea accesului la servicii pentru populație	100%	916.045,31 910.090,64		
		M8/DI6B- Investiții privind punerea în valoare a patrimoniului cultural local, protecția mediului și promovarea turismului rural, precum și menținerea tradițiilor și mostenirii spirituale, cu accent pe integrarea minoritatilor locale prin exprimarea specificului cultural	100%	133.063,10		
		M9/DI6B- Investiții în infrastructura sociala de baza	90%, 100%	92.483,00		
TOTAL 19.2				1.827.322,9 1.821.368,23	1.821.368,23	
19.4	Cheltuieli de funcționare și animare ³			470.419,11 476.373,78		19,75% 20.%
TOTAL GENERAL - FEADR				2.297.742,01		

ANEXA 4 E - Planul de finanțare EURI					
Suprafață TERITORI U GAL (km ²)	Populație TERITORI U GAL (nr. locuitori)	ALOCARE EURI (euro)			
534,45	33.125	84.126,89			
Submăsu ra	PRIORITATE	MĂSURA	INTEN SITAT EA SPRIJI NULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABI LĂ/ MĂSURĂ - EURI (euro)	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSAB ILĂ/ PRIORITATE - EURI (euro)
19.2	6	M6/DI6A - Sprijinirea activitatilor non- agricole (sprijin forfetar)	100%	84.126,89	84.126,89
TOTAL GENERAL - EURI				84.126,89	

DICU Ion
 Reprezentant legal
ASOCIAȚIA GAL BUCEGI - LEAOTA

Formatted: Centered, Spacing: 0pt, Line spacing: single